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1. Область применения
 
1.1. Настоящие «Методические рекомендации НП «СРО «Краснодарские строители» по организации и правилам функционирования системы контроля качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (далее – Рекомендации) устанавливают систему и порядок ведения контроля качества выполняемых работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального членами НП «СРО «Краснодарские строители» (далее – Партнерство).
1.2. Положения настоящих Рекомендаций применяются всеми членами Партнерства (лицами, исполняющими функции подрядчиков (включая субподрядчиков), генподрядчиков, осуществляющих строительный контроль на основании договора с застройщиком или заказчиком) при осуществлении деятельности в соответствии с выданным Партнерством свидетельством о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Нормативные ссылки

В настоящих Рекомендациях использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Градостроительный кодекс РФ;

Федеральный Закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании;

Федеральный закон от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

Свод правил «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1;

Свод правил «СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2;
Свод правил «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (с 20.05.2011г. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»);

Свод правил «СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения»;
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества»;

РД-11-05-2007, утвержденный приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. №7 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

РД-11-02-2006, утвержденный приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. №1128 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
3. Термины, определения и сокращения

 
3.1. В настоящих Рекомендациях применены термины и определения:

Контроль - процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой с целью оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение полученных результатов с установленными требованиями для определения, достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик.

Вид контроля – классификационная группировка контроля по определенному признаку.

Система контроля качества – совокупность внутренней документации, регулирующей организацию и проведение уполномоченным структурным подразделением (уполномоченным лицом) члена саморегулируемой организации мероприятий по контролю за качеством выполняемых строительно-монтажных работ.

 Входной контроль - контроль проектной документации, полученной от заказчика или закупаемой продукции поставщика, предназначаемой для использования при выполнении строительных работ по договору с заказчиком.

 Инспекционный контроль - контроль, осуществляемый специально уполномоченными лицами с целью проверки эффективности ранее выполненного контроля.

Операционный контроль - контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения технологической операции.

Приемочный контроль - контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности.

Заказчик – физическое или юридическое лицо заключающее договор подряда или государственный контракт на строительство объекта недвижимости и осуществляющее свои обязанности в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Заказчиком может быть застройщик или иное лицо, уполномоченное застройщиком.

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему на правах собственности или аренды земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, организацию подготовки проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Подрядчик – юридическое лицо или физическое лицо, которое выполняет работу по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Метрологическое обеспечение – установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности проводимых измерений.

Поверка средств измерений – установление органом государственной метрологической службы (или другим официально уполномоченным органом, организацией) пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям.

Средство измерений – техническое устройство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.

3.2. В настоящих Рекомендациях приняты следующие сокращения:

ГОСТ – государственный стандарт;

ИТР – инженерно-технический работник;

ПОС – проект организации строительства;

ППР – проект производства работ;

СНиП – строительные нормы и правила;

СМК – система менеджмента качества;

СМР – строительно-монтажные работы.

4. Общие положения

 
4.1. Общее руководство юридического лица работой по обеспечению системы контроля качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства осуществляет должностное лицо из состава высшего руководства организации, назначенное приказом. Индивидуальный предприниматель вправе осуществлять общее руководство по обеспечению системы контроля качества работ самостоятельно.

4.2. Целями системы контроля качества строительных работ являются:

1) обеспечение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов, изделий и конструкций требованиям, утвержденной в установленном порядке проектной документации, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, СНиП и других действующих нормативных документов, договоров подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;

2) предотвращение нарушений требований законодательства в области строительной и градостроительной деятельности, проектной документации, технических регламентов, Стандартов и Требований Партнерства, других нормативных документов;

3) обеспечение соответствия создаваемой строительной продукции и оказываемых услуг нормативным требованиям и требованиям потребителей;

4) своевременное устранение замечаний (нарушений), выявленных по результатам строительного контроля, лабораторных испытаний, проверок органов государственного строительного надзора, Контрольного комитета Партнерства.
4.3. Задачами системы контроля качества строительных работ являются:

1) определение соответствия показателей качества строительных материалов, конструкций и изделий, выполняемых работ установленным проектными решениями и техническими регламентами требованиям;

2) повышение качества работ, снижение непроизводительных затрат на переделку, устранение дефектов, брака, иных несоответствий;

3) своевременное выявление, устранение и предупреждение дефектов, брака и нарушений правил производства работ, иных несоответствий, а также причин их возникновения;

4) повышение производственной и технологической дисциплины, ответственности работников за обеспечение качества строительно-монтажных работ и оказываемых услуг.

4.4. Система контроля качества строительных работ состоит из следующих элементов:

1) строительный контроль (входной контроль проектной документации, входной контроль строительных материалов и оборудования, операционный контроль, геодезический контроль, лабораторный контроль, приемочный контроль, инспекционный контроль, предусмотренные законодательством и нормативными документами);

2) наличие нормативной документация (технические регламенты, национальные стандарты, своды правил, ГОСТы, СНиПы, ППР, технологические карты, инструкции, схемы операционного контроля и т.п.);

3) создание организационной структуры, обеспечивающей систему контроля качества с распределением ответственности и полномочий должностных лиц;

4) обеспечение контроля за своевременным повышением квалификации ИТР с проведением аттестации в установленном законодательством и внутренними документами Партнерства порядке;

5) ведение исполнительной документации по оформлению результатов строительного контроля (журналы учета выполнения работ, акты на скрытые работы, акты освидетельствования ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и т.п., исполнительные схемы и иные документы, предусмотренные законодательством, РД -11-05-2007, РД-11-02-2006  и иными нормативными документами);

6) метрологическое обеспечение строительства в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.5. Строительный контроль осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерального Закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», иных нормативных документов и включает в себя:

1) строительный контроль, осуществляемый подрядчиком;

2) строительный контроль, осуществляемый застройщиком или заказчиком (привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – членом Партнерства).

4.6. Данные результатов всех видов контроля документируются (фиксируются в соответствующих журналах, актах, исполнительных схемах) в установленном порядке.

4.7. Перечень осуществляемых видов работ с указанием ответственных лиц приведен в таблице (приложение 1).

5. Организационная структура системы контроля качества


5.1. Система контроля качества работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства утверждается соответствующим приказом члена Партнерства.

5.1.1.Ответственность должностных лиц за организацию системы контроля качества и выполнение строительного контроля, метрологическое обеспечение строительства, обеспечение нормативными документами, определяется приказами члена Партнерства.

5.1.2. Порядок подготовки и аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства, поднадзорных Ростехнадзору, выполняющих работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства проводится в порядке, установленном соответствующими приказами Ростехнадзора и внутренними документами Партнерства.

5.2. Требования к образованию, квалификации, стажу работы инженерно-технических работников, ответственных за организацию и осуществление строительного контроля должны быть установлены в должностных инструкциях этих работников, утвержденных организациями и индивидуальными предпринимателями - членами Партнерства.

5.3. С целью повышения эффективности управления и контроля качества на всех стадиях создания готовой строительной продукции членам Партнерства рекомендуется проводить подготовку к внедрению системы менеджмента качества на основе принципов ISO-9001 и проходить соответствующую сертификацию в аккредитованных органах по сертификации. 
5.3.1. В случае поэтапного внедрения системы контроля качества, член Партнёрства соответственно представляет в Партнёрство утверждённый приказ или другой заменяющий его документ. Далее член Партнёрства обязан своевременно представлять сведения о завершении очередного этапа или окончательной готовности к сертификации.
6. Входной контроль проектной документации

6.1. Входной контроль проектной документации проводится с целью установления ее соответствия требованиям законодательства, технических регламентов, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов.

6.2. Входной контроль проектной документации заказчиком (лицом, привлекаемым по договору на выполнение функций заказчика) проводится в процессе её получения от проектной организации на основании договора на выполнение проектных работ.

6.3. При входном контроле проектной документации подрядчику следует проанализировать всю представленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверив при этом:

1) ее комплектность;

2) соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;

3) наличие согласований и утверждений;

4) наличие ссылок на материалы и изделия;

5) соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам;

6) наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;

7) наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

8) наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

6.3.1. При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку с приложением акта результатов входного контроля с указанием выявленных недостатков.

6.3.2. Исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности; с этой целью он может привлечь независимых экспертов. Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим актом.
6.4. При отсутствии замечаний – проектная документация направляется в производство (ставится штамп «В производство» или делается запись «В производство» с подписью ответственного руководителя подрядчика).

6.5. Результаты входного контроля проектной документации документируются в установленном порядке.

7. Входной контроль строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования

 7.1 Целью входного контроля продукции поставщика (строительных, материалов, изделий, конструкций и оборудования) является недопущение применения при строительстве материалов и оборудования, не соответствующих требованиям национальных стандартов, ГОСТов, технических условий и других нормативных документов.

7.2. Входной контроль продукции поставщика проводится постоянно при поступлении строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования от поставщика.

7.3. Входной контроль закупаемой продукции осуществляется согласно требованиям ГОСТ 24297-87 и настоящих Рекомендаций.

7.4. Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования. Результаты входного контроля должны быть документированы в установленном порядке.

7.4.1. При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания (лабораторный контроль) указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.

7.4.2. В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленным стандартами и (или) техническими условиями на контролируемую продукцию.

7.5. Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование (продукция), несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Применение продукции, не соответствующей установленным требованиям, не допускается. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах.

7.6. Результаты входного контроля документируются в журнале входного контроля.
7.7. В случае, если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям проектной (рабочей) документации, технических регламентов, технических условий.

8. Операционный контроль

8.1. Операционный контроль должен осуществляться при выполнении строительных процессов/видов работ или технологических операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, а также своевременное принятие мер по их устранению и предупреждению.

8.2. Операционным контролем проверяется:

1) соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

2) соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

3) соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

4) своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению;

5) своевременность и правильность оформления исполнительной документации;

6) обеспечение соответствия применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проектной, нормативной документации;

7) выполнение последующих операций только после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах;

8) устранение недостатков отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением работ.
8.2.1. Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

8.3. Основные рабочие документы при операционном контроле качества – схемы операционного контроля, разрабатываемые в составе ППР.

8.4. Результаты операционного контроля фиксируются в общем журнале учета работ, отражаются в соответствующих актах и заключениях, которые впоследствии, включаются в состав исполнительной документации для передачи в эксплуатацию законченных строительством объектов.

9. Лабораторный контроль

 
9.1. Лабораторный контроль осуществляют лаборатории (испытательные подразделения), аккредитованные в установленном порядке.

9.2. Область аккредитации лаборатории (испытательного подразделения) должна содержать и обеспечивать виды работ, выполняемые строительной организацией на основании Устава строительной организации или договора на осуществление работ, услуг.

9.3. Перечень видов работ, выполняемых лабораторией (испытательным подразделением), права и ответственность должны быть изложены в нормативном документе (положении о подразделении, руководстве по качеству строительной лаборатории, приложении к свидетельству об аккредитации, договоре и т.п.).

9.4. Контроль и испытания, осуществляемые лабораториями (испытательными подразделениями), не снимает ответственности с ИТР подрядных организаций за качество принятых и применяемых строительных материалов и выполняемых работ.

9.5 Лаборатории (испытательные подразделения) обязаны регистрировать результаты контроля и проведенных испытаний в документах, определенных нормативными документами.


9.6. Подрядчик обязан проводить лабораторный контроль (лабораторные испытания) видов работ, конструктивных элементов зданий и сооружений, указанных в проектной документации.

10. Геодезический контроль

 
10.1. Работы по геодезическому контролю выполняются в соответствии со сводом правил СНиП 3.01.03-84. Геодезический контроль проводится:

1) при приемке от заказчика, вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

2) в процессе ведения операционного и приемочного контроля.

10.2. При приемке предоставляемой Заказчиком геодезической разбивочной основы проверяется ее соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности, соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы.

10.3. Для приемки геодезической разбивочной основы могут привлекаться независимые эксперты.

10.4. Приемка геодезической разбивочной основы у заказчика оформляется соответствующим актом приемки.

10.5. В процессе возведения зданий, сооружений или прокладки инженерных сетей проводится геодезический контроль точности геометрических параметров зданий, сооружений и инженерных сетей.

10.6. Перечень ответственных конструкций и частей зданий и сооружений, подлежащих исполнительной съемке определяется проектной организацией. Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей сооружений, их вертикальность, положение анкерных болтов и закладных деталей определяется от знаков внутренней разбивочной сети сооружения, а элементов инженерных сетей - от знаков разбивочной сети строительной площадки.

10.7. Результаты геодезической (инструментальной) проверки фиксируются в общем журнале учета работ.

10.8. По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и частей сооружений составляются исполнительные схемы, а для подземных инженерных сетей - исполнительные чертежи.

11. Приемочный контроль

11.1. Приёмочный контроль производится для проверки и оценки качества (оценки соответствия) законченных строительством объектов или их частей, а также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций.

11.2. В процессе строительства выполняется оценка:

1) выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (скрываемых работ);

2) выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

11.3. Приемочный контроль выполненных работ осуществляется:

1) при приемке работ у исполнителей (бригад, звеньев, отдельных рабочих) ежедневно;

2) при промежуточной приемке ответственных конструкций, этажей, ярусов, секций, скрытых работ и т.п.

3) при сдаче фронта работ субподрядчикам;

4) при приемке выполненных работ субподрядчиками.
11.4. Результаты приёмочного контроля отражаются в общем журнале работ, раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство».

11.5. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ по форме установленной РД-11-02-2006.

11.6. Перечень актов на скрытые работы ведётся в общем журнале учета выполнения работ, раздел 6 «Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства», в хронологическом порядке.

11.7. Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций.

11.8. К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей) исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) нормативными документами.

11.9. Застройщик (заказчик) может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. С этой целью исполнитель работ должен сохранить до момента завершения приемки закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры.

11.10. Застройщик (заказчик) может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

11.11. Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются актами установленной ими формы.

11.12. При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.

11.13. В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов.

11.14. Приёмочный контроль включает в себя контроль исполнения производителем работ предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления.

12. Инспекционный контроль

 
12.1. Инспекционный контроль осуществляется выборочно. 

12.1.1. В ходе инспекционного контроля проверяется действенность и объективность ведения ответственными должностными лицами строительного контроля, входного контроля, приемочного контроля, операционного контроля, правильность ведения журналов учета работ и исполнительной документации, соответствие строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям проектной и нормативной документации. В ходе инспекционного контроля может даваться оценка уровня качества СМР.

12.1.2. В ходе инспекционного контроля должны проверяться требования по технике безопасности, предусмотренные проектом производства работ (ППР), сводами правил «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1, «СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2, утвержденных Правительством РФ, а также правилами складирования и хранения строительных материалов, конструкций, изделий, установленных указанными сводами правил, стандартами и техническими условиями на эти материалы.

12.2. При выявлении фактов нарушения технологии выполнения строительных работ, требований проектной документации, СНиП и других нормативных документов, порядка ведения видов контроля, указанных в п.12.1.1, требований по технике безопасности и складированию строительных материалов, изделий, конструкций, принимаются меры по устранению выявленных недостатков.

13. Строительный Контроль

13.1. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком - членом Партнерства, должен включать проведение следующих контрольных мероприятий:

1) проверки качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция);

2) проверки соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

3) проверки соблюдения последовательности и состава технологических операций (операционный контроль) при осуществлении строительства объекта капитального строительства;

4) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации, выполнение последующих работ запрещается. Скрытые работы актируются в установленном порядке, а также производится освидетельствование ответственных конструкций;

5) приемки законченных видов (этапов) работ;

6) проверки совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов. Результаты проверки документируются в установленном порядке.

13.1.1. Результаты строительного контроля отражаются в общем журнале учета выполнения работ, раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство».


13.2. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – членом Партнерства, должны включать проведение следующих контрольных мероприятий и отвечать требованиям законодательства и настоящих Рекомендаций:

1) проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов с приложением паспортов (сертификатов) на строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование;

2) проверку выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

3) проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком операционного контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;

4) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций (включая ответственных), влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

5) проверку совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

6) контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов государственного строительного надзора, Контрольного комитета Партнерства и местного самоуправления;

7) контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации и журналов учета выполняемых работ;
8) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

13.2.1. Результаты строительного контроля отражаются в общем журнале учета выполнения работ, раздел 4 «Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства».

14. Авторский надзор

14.1. При строительстве особо опасных, технически сложных и уникальных объектов осуществляется авторский надзор проектировщика (п. 7.4 свода правил «СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»). В остальных случаях авторский надзор осуществляется по решению застройщика (заказчика) на основании договора (распорядительного документа) с авторской проектной организацией. Порядок осуществления и функции авторского надзора установлены  сводом правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».
14.1.1. Авторский надзор проводится, как правило, в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а в случае необходимости и начального периода его эксплуатации.

14.1.2. Специалисты, осуществляющие авторский надзор, участвуют в освидетельствовании: скрываемых возведением последующих конструкций работ; в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций.

14.2. Результаты авторского надзора отражаются в журнале авторского надзора, который передается заказчиком подрядчику и находится на площадке строительства объекта до его окончания.

14.2.1. Замечания представителей авторского надзора документируются в журнале авторского надзора и удостоверяются подписями ответственных представителей заказчика и подрядчика. Факты устранения дефектов (нарушений) по замечаниям представителей авторского надзора документируются с их участием.

15. Нормативная документация системы контроля качества

15.1. Для осуществления строительного контроля, в рамках созданной членом Партнерства системы контроля качества, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ применяется действующая нормативная документация.

15.2. Нормативная документация для осуществления строительного контроля включает следующие документы:

1) проектную (рабочую) документацию;

2) технические регламенты, национальные стандарты, своды правил, ГОСТы, СНиПы, технические условия на выполнение видов работ, методы испытаний и др.;

3) технологические карты (в т.ч. типовые);

4) схемы операционного контроля качества (в т.ч. типовые);

5) ППР (в т.ч. с применением кранового оборудования).
15.3. Перечень действующей нормативной документации (в организации, на объекте, при выполнении видов работ и т.п.) разрабатывается и утверждается начальником ПТО и ежегодно пересматриваться на актуальность.
15.4. Разработка нормативной документации может проводиться по договору специализированными организациями или специалистами.

15.5. Закупка, обеспечение, внесение изменений, доведение до сведения (ознакомление) требований нормативной документации, персонала, ответственного за организацию и выполнение строительного контроля определяется должностными инструкциями и приказами по организации.

15.6. Допускается заключение договора на информационное обеспечение при соблюдении требований действующего законодательства на распространение информационных продуктов.

16. Исполнительная документация

 
16.1. Исполнительная документация в строительстве необходима для:

1) регистрации результатов строительного контроля в течение всего срока строительства;
2) подтверждения качества применяемых материалов и изделий, выполнения работ;
3) проведения анализа результатов;
4) принятия решений и разработки организационно-технических мероприятий для устранения и предупреждения выявленных дефектов и несоответствий.

16.2. Ответственность за ведение исполнительной документации определена в положениях, должностных инструкциях, приказах члена Партнерства. 

16.3. Перечень исполнительной документации установлен законодательством, РД -11-02-2006, утвержденным приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. №1128.

16.3.1. Исполнительная документация заносится в общий журнал учета выполнения работ в хронологическом порядке, раздел 6 «Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства».

16.4. До начала производства работ на объекте капитального строительства должны быть оформлены в порядке, установленном РД-11-05-2007, утвержденным приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. №7 общий журнал учета выполнения работ и специальные журналы учета выполнения работ, а также журнал авторского надзора (при наличии договора на ведение авторского надзора с авторской проектной организацией).

17. Метрологическое обеспечение

17.1. Основной задачей метрологического обеспечения строительства является обеспечение единства и достоверности измерений при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства с целью соблюдения требований проектной документации, нормативных документов в области строительства и гарантии соблюдения требований нормативной документации в процессе эксплуатации объекта.

17.1.1. Метрологическое обеспечение строительства осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

17.2. Для обеспечения требуемой точности и надежности при производстве строительных работ должны быть выполнены следующие требования:

1) техническая документация (схемы контроля качества, инструкции и т.п.) должны содержать необходимое количество контрольных операций с указанием методов и контрольно-измерительного, испытательного оборудования, обеспечивающих требуемую точность измерения контролируемых параметров;

2) все применяемое контрольно-измерительное, испытательное оборудование должно проходить через запланированные промежутки времени поверку (калибровку), гарантирующее поддержание их точностных характеристик в установленных пределах;

3) все измерительные операции должны выполняться работниками соответствующей квалификации, имеющими специальную подготовку или прошедшими соответствующее обучение.

18. Повышение квалификации с проведением аттестации работников, обеспечивающих систему контроля качества


18.1. Работники членов Партнерства, обеспечивающие систему контроля качества, должны проходить повышение квалификации с проведением аттестации в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Партнерства.


18.2. Работники, подлежащие аттестации по правилам, устанавливаемым государственными надзорными органами (Ростехнадзором и т.п.) должны быть аттестованы в установленном порядке и иметь соответствующие удостоверения о допуске к производству работ по областям аттестации:

1) общие и специальные требования промышленной безопасности;


2) объекты газораспределения и газопотребления;


3) оборудование, работающее под давлением;


4) подъемные сооружения. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;


5) электроустановки потребителей;


6) экологическая безопасность;


7) электрические станции и сети;


8) тепловые электроустановки и тепловые сети;


9) энергетическая безопасность;


10) и другие. 

19. Заключительные положения.

Внесение изменений в настоящие Рекомендации производятся в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Партнерства.

Приложение 1
Перечень

осуществляемых видов контроля с указание ответственных лиц
	№№ п/п
	Вид контроля
	Сроки осуществления
	Ответственные лица

	1
	Входной контроль проектной, в т.ч. рабочей документации
	Постоянно, по мере поступления документации от заказчика
	технический директор (гл. инженер) и (или) начальник ПТО

	2
	Входной контроль строительных материалов и оборудования 
	Постоянно, при поступлении строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования от поставщика.
	Производитель работ, (мастер, прораб, начальник участка), закреплённый приказом по конкретному объекту.

	3
	Операционный контроль 
	По ходу выполнения видов работ, технологических операций и после завершения видов работ, технологических операций
	Производитель работ, (мастер, прораб, начальник участка), закреплённый приказом по конкретному объекту.

	4
	Лабораторный контроль 
	Постоянно в процессе ведения входного и операционного контроля, по мере поступления от поставщиков продукции, подлежащей лабораторному контролю
	технический директор (главный инженер) или начальник ПТО, производитель работ

	5
	Геодезический контроль
	При приемке от заказчика, вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы и в процессе ведения операционного и приемочного контроля
	Геодезист или производитель работ

	6
	Приемочный контроль 
	При приёмке работ у исполнителей (бригад, звеньев, отдельных рабочих); при промежуточной приёмке ответственных конструкций, этажей, ярусов, секций, скрытых работ и т.п.; при сдаче фронта работ субподрядчикам; при приёмке выполненных работ субподрядчиками
	Производитель работ (мастер, прораб, начальник участка) закреплённый приказом по конкретному объекту, геодезист, зам директора  (главный инженер), начальник ПТО, совместно с представителями субподрядных организаций, представителями заказчика

	7
	Инспекционный контроль
	Выборочно, по ходу выполнения работ
	зам. директора (главный инженер), начальник ПТО совместно с представителем заказчика и авторским надзором проектной организации (при наличии) 

	8
	Строительный контроль
	Постоянно
	Представитель, осуществляющий контроль:

-заказчика или застройщика, уполномоченный соответствующим приказом

-подрядчика, уполномоченный соответствующим приказом


1

