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                                1.
Общие положения
       1.1.
Настоящие Методические рекомендации НП «СРО «Краснодарские

строители»  по определению состава и количества имущества при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее - Рекомендации) определяют методы расчета Заявителем принадлежащего ему на праве собственности или ином законном основании имущества, необходимого для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

    1.2  Требованием к имуществу Заявителя  является наличие  принадлежащих  ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

      1.3 Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих  видов, определяются Заявителем исходя из условий ведения строительных работ, специфики выполнения работ, объемов работ, продолжительности строительства объекта и иных требований, установленных законным способом на основании проектной документации (раздел ПОС, локальные сметы, типовые технологические карты), нормативной документации, справочных пособий и на основании данных Рекомендаций.

            Предоставление сведений Заявителем осуществляется по форме, приведенной в Приложении № 1, к настоящим Рекомендациям (при необходимости).  
2.
Нормативные ссылки

      В настоящих Рекомендациях использованы ссылки на следующие нормативные документы:

       1. Градостроительный кодекс РФ;

       2. СП 48.13330.20112011 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»);

 3. МДС 12-46.2008  «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства,  проекта производства работ»;
 4. К СНиП 3.01.01-85* «Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства»; 

 5. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

6. СНиП 1.04.03-85   «Пособие по определению продолжительности                                 строительства»;
 7.  СНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности в строительном инструменте»;
 8.  «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства», части I и II - Стройиздат, Москва, 1986г.;
 9.
«Определение потребности в строительных машинах» - Стройиздат, Москва, 1983г.;
   10.  «Положение об организации инструментального хозяйства в строительстве» - Стройиздат, Москва, 1986г.;
 11.  «Каталог технологических комплектов (нормокомплектов) для производства строительных работ» - Стройиздат, Москва, 1987г.;
 12.  «Мобильные здания в строительстве» - Стройиздат, Москва, 1987г.;
 13. ВСН 212-85 «Указания о приемке, складированию, хранению и транспортированию основных строительных материалов и изделий на базах трестов комплектации  и УПТК строительных организаций»;

14. СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах».
             3. Методика расчета состава и  площадей временных зданий и сооружений, которые необходимы для выполнения заявленных видов работ

    Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях для выполнения заявленных видов работ производится на максимальное количество рабочих в смену, взятое из графика выполнения работ или из проектов-аналогов.

Расчет площадей временных зданий и сооружений производится в табличной форме.
Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях.

                                                                                                           Таблица 1

	№ п/п
	Наименование зданий и сооружений
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Рассчитанная площадь здания

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Номенклатура рассчитываемых временных зданий и нормы их расчета приведены в таблице 2
Нормы потребности во временных зданиях 
на площадках строительства
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Таблица 2
	№ п/п
	Наименование зданий и сооружений
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значение показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Конторы
	Площадь на одного сотрудника
	м2
	3-6

	2
	Раздевальные с умывальными
	Площадь на одного рабочего
	м2
	0,3

	3
	Помещения для приема пищи
	Площадь на одного рабочего 

Одновременно пользующихся
	м2

%
	1,0

30

	4
	Помещения для обогрева рабочих
	Площадь на одного рабочего 

Одновременно пользующихся
	м2
%
	0.1
50

	5
	Медицинский пункт
	При числе рабочих более 400 площадь на одного рабочего
	м2
	0,05

	6
	Душевые 
	Площадь на один рожок

Пропускная способность
	м2
чел/час
	3

8

	7
	Общественная уборная
	Площадь на одно очко

Пропускная способность одного очка
	м2
чел/час
	2+2,5

30-35

	8
	Контрольно-пропускной пункт
	Площадь на один пункт
	м2
	4


 Состав, количество производственно-складских площадей, погрузочно-разгрузочных площадок определяются исходя из объемов и специфики выполняемых работ на основании ВСН 212-85 «Указания о приемке, складированию, хранению и транспортированию основных строительных материалов и изделий на базах трестов комплектации  и УПТК строительных организаций», указаний ПОС и технологических карт.

Потребность в закрытых складах и навесах определена по укрупненным показателям на 1 млн. руб. годового объема стоимости строительно-монтажных работ «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства», открытых - по расчету в разделе ПОС. 
                                                                                                      Таблица 3
	№№
п/п
	Тип склада
	Годовой
объем

работ

млн. руб.
в ценах
1969г.
	Норма на
1,0 млн.
руб.

строит.

монтажн.
работ, м2
	Необходимая

площадь,
м2
	Принимае
мый
тип
и площадь

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Склад           закрытый

отапливаемый        для

хранения          красок,

олифы,  москательных

и других материалов
	
	24
	
	

	2.
	Склад закрытый неотапливаемый для
	
	
	
	

	
	хранения:
	
	
	
	

	
	а) цемента
	
	10,1
	
	

	
	б) извести
	
	4,5
	
	

	
	в) гипса
	
	7,6
	
	

	
	г) войлока, гвоздей,
	
	29
	
	

	
	стекла, проводов,
	
	
	
	

	
	тросов, инструментов
	
	
	
	

	
	и т.д.
	
	
	
	

	3.
	Навесы:
	
	
	
	

	
	а) для материалов
	
	76
	
	

	
	б) для оборудования
	
	41
	
	

	
	
	
	
	
	


  Оснащение производственно-складских площадей, погрузочно-разгрузочных площадок всем необходимым инвентарем должны обеспечивать нормальные и безопасные условия производства работ. Оснащение производится на основании «Положения об организации инструментального хозяйства в строительстве» -  Стройиздат, Москва, 1986г.

4. Методика расчета состава и количества строительных машин и                        механизмов, которые необходимы для выполнения заявленных видов работ

4.1. Методика расчета потребности в грузоподъемных  механизмах

                Типы грузоподъемных механизмов, применяемых на строительно-монтажных работах, выбираются по справочным данным на основании:

· грузовых и технических характеристик механизмов в соответствии с весом и габаритами монтируемых конструкций  (элементов), 

· размерами возводимого здания или сооружения, 
· условиями строительной площадки.
       Условия строительной площадки определяются:

· генпланом (раздел СПОЗУ проекта), 
· стройгенпланом (раздел ПОС проекта), 
· ситуационным планом,

·  инженерно-геологическими изысканиями на площадке строительства, 
· наличием рядом стоящих зданий и сооружений, дорог, зеленых насаждений,

· спецтехусловиями,

·  иными требованиями, установленными законным способом.

                 Исходя из совокупности всех условий, определяют возможность установки и безопасной работы грузоподъемного механизма с соблюдением безопасных зон в соответствии со  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

      Количественный состав грузоподъемных механизмов зависит от:

· продолжительности строительства объекта, определенной на основании СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и «Пособие к СНиП 1.04.03-85   по определению продолжительности строительства»,

· объемов выполняемых работ,

· технологии строительного производства.  
                    Количество применяемых на строительстве объекта грузоподъемных механизмов определяется на основании:

· «Ведомости потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах» в разделе ПОС проекта,

·  «Ведомости ресурсов» в составе сметной документации,

·   СН 494-77 «Норм потребности в строительных машинах».

Количественный и качественный состав грузоподъемных механизмов должен обеспечивать бесперебойную и безопасную работу при монтаже конструкций (элементов) на объекте в соответствии с ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

     Технические характеристики автокранов приведены в приложении 10 данных Рекомендаций.

4.2. Методика расчета потребности в землеройных и планировочных механизмах

                Типы землеройных и планировочных механизмов, применяемых на строительно-монтажных работах, выбираются по справочным данным на основании:

· технических характеристик механизмов, 

· размеров отрываемого котлована (траншеи) или площадью планируемой территории, 

· условиями строительной площадки.

       Условия строительной площадки определяются:

· генпланом (раздел СПОЗУ проекта), 

· стройгенпланом (раздел ПОС проекта), 

· ситуационным планом,

·  инженерно-геологическими изысканиями на площадке строительства, 

· наличием рядом стоящих зданий и сооружений, дорог, зеленых насаждений,

· спецтехусловиями,

·  иными требованиями, установленными законным способом.

                 Исходя из совокупности всех условий, определяют возможность для безопасной работы землеройных или планировочных механизмов с соблюдением безопасных зон в соответствии со  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

               Количественный состав землеройных или планировочных механизмов зависит от:

· продолжительности строительства объекта, определенной на основании СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и «Пособие к СНиП 1.04.03-85   по определению продолжительности строительства»,

· объемов выполняемых работ,

· технологией строительного производства.  

                    Количество применяемых на строительстве объекта землеройных и планировочных механизмов определяется на основании:

· «Ведомости потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах» в разделе ПОС проекта,

·  «Ведомости ресурсов» в составе сметной документации,

·   СН 494-77 «Норм потребности в строительных машинах»,
· «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства», часть II.

Количественный и качественный состав землеройных и планировочных механизмов должен обеспечивать бесперебойную и безопасную работу на объекте.

4.3. Методика расчета потребности в средствах малой механизации и  инструменте

                Типы средств малой механизации и  инструмента, применяемых на строительно-монтажных работах, выбираются по справочным данным на основании:

· технических характеристик механизмов и  инструмента, 

· размерами возводимого здания или сооружения, а также их отдельных элементов; 

· условиями строительной площадки,
· условиями выполнения работ на определенном участке строительного объекта.

       Условия строительной площадки определяются:

· генпланом (раздел СПОЗУ проекта), 

· стройгенпланом (раздел ПОС проекта), 

· ситуационным планом,

·  инженерно-геологическими изысканиями на площадке строительства, 

· наличием рядом стоящих зданий и сооружений, дорог, зеленых насаждений,

· спецтехусловиями, 
· иными требованиями, установленными законным способом.

         Условия выполнения определенного вида работ на  участке строительного объекта  определяются:

· архитектурными и конструктивными решениями,

· совмещением нескольких видов работ, согласно календарного графика с соблюдением норм безопасности в соответствии со  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

·  технологией строительного производства.
            Количественный состав средств малой механизации и  инструмента зависит  от:

· продолжительности строительства объекта, определенной на основании СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и «Пособие к СНиП 1.04.03-85   по определению продолжительности строительства»,

· объемов выполняемых работ,

· технологии строительного производства,

· численности рабочих.  

                    Тип и количество применяемых на строительстве объекта средств малой механизации и  инструмента определяется на основании:

· «Ведомости потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах» в разделе ПОС проекта,

· «Ведомости ресурсов» в составе сметной документации,

·  карт трудовых процессов,
·  СНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности в строительном инструменте»,
· Каталог технологических комплектов (нормокомплектов) для производства строительных работ.

Количественный и качественный состав средств малой механизации и  инструмента должен обеспечивать бесперебойную и безопасную работу при производстве строительно-монтажных работ на объекте и непосредственно рабочих местах.

4.4  Расчет потребности в сжатом воздухе, выбор компрессора 

Сжатый воздух при производстве строительно-монтажных работ применяется для обеспечения работы пневма​тических машин. 

Расчет потребности в ресурсе производится по периодам строительства (или этапам и видам работ) путем поэтапного рас​чета фактических расходов.

Суммарная потребность QСВ, м3/мин в сжатом воздухе определяется по формуле

	QТР =n1Q1K1+n2Q2K2+…+nnQnKn
	


 n1, n2,…, nn  - число однородных потребителей;

Q1, Q2,…,Qn - расход сжатого воздуха на одного потре​бителя, м3/мин 
(приложение 7 данных Рекомендаций);

K1, K2,…,Kn - коэффициенты, учитывающие одновременность работы однородных потребителей (при двух потребителях 1,4... 0,85; при шести - 0,8; при десяти - 0,7; при пятнадца​ти - 0,6 и более двадцати - 0,5).

Расчетная мощность или производительность компрессорной установки QКОМП , м3/ч, определяется по формуле:

	QКОМП  = QСВ(100+ПК+ПО+ПН+ПП)/100
	


где ПК - потери воздуха в компрессоре (до 10%);

ПО - то же, от охлаждения в трубопроводе (до 30%);

ПН - то же, от не плотности соединений в трубопрово​дах (5…30%);

ПП - расход сжатого воздуха на продувку (4…10%).

Для удовлетворения нужд строителей применяются в основном передвижные компрессорные станции производительностью 5…10 м3/мин или 5…40 м3/мин, размещаемые в сборно-разбор​ных зданиях. Техническая характеристика передвижных компрес​соров приведена в приложении 8 данных Рекомендаций.

5.  Методика расчета потребности во внутрипостроечных транспортных средствах, которые необходимы для выполнения заявленных видов работ

Расчет потребности автотранспортных средств при производстве строительно-монтажных работ производится на основании:           

· ведомости потребности в материалах, полуфабрикатах, изделиях, конструкциях (раздел ПОС проекта, локальные сметные расчеты), 
· данных баланса земляных масс (раздел СПОЗУ проекта), 
·  графика производства работ при возведении объекта (раздел ПОС проекта, ППР, технологические карты),
·  нормативных справочников по проектированию организации строительства. 

Потребность во внутрипостроечных транспортных средствах для перевозки полуфабрикатов, деталей, конструкций и матери​алов при средней дальности перевозки ℓ км и принятой условно грузоподъемности автомашин Rт, по действующим усредненным нормам в машино-сменах определяется по формуле:

А1 = ∑ Q/N ℓср маш.-см.

где ∑ Q – суммарное количество перевозимых грузов, т-км;

N – усредненная производительность машин грузоподъемно​стью Rт в тоннах за смену (принимается из справочников по проектированию организации строительства); 

ℓср – среднее расстояние перевозок, км,

При продолжительности перевозок полуфабрикатов, деталей, конст​рукций и материалов Тсм смен, количество автомашин в смену определяется по формуле:

А2 = (А1 / Тсм ) · К  единиц, 

где А2 – количество единиц автотранспорта, работающих в каждую смену; 

Тсм – продолжительность перевозки грузов, взятая из сете​вого графика; 

К – коэффициент неравномерности перевозок, равный 1,25. 

 Расчет потребности автотранспорта для вывоза (или под​воза) грунта производится отдельно.

Потребность в автосамосвалах вмашино-сменах для отвозки грунта при дальности возки ℓср  и принятой грузоподъемности тони определяется по формуле:

А1 = Q · γ / N    маш. - см. 

где Q – количество грунта в плотном состоянии, подлежавшего отвозке (или подвозке), м3; 

γ – объемный вес грунта в плотном состоянии, т/м3 (принимается по справочнику);

N – усредненная производительность автосамосвалов грузоподъемностью Rт в тоннах за смену (принимается из справочников по проектированию организации строительства). 

При продолжительности отвозки (или подвозки) грунта, принятой по сетевому графику Тсм смен, количество автосамосвалов в смену определяется по формуле 

А2 = 
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Итоговые данные по внутрипостроечному транспорту 

1. Тоннаж грузов ………………………………………..……… т .
2. Потребность транспортных средств (без грунта) ……………. маш.-см.

3. Количество единиц автомашин (без грунта) в смену ………………. ед.

4. Количество единиц автотранспорта в смену для вывоза грунта …... см.

6.  Методика расчета средств технологического оснащения, которые необходимы для выполнения заявленных видов работ

6.1. Методика расчета потребности в тепле и выбор источников временного                                                               теплоснабжения  
Временное теплоснабжение на строительных площадках осу​ществляется в целях: обеспечения теплом технологических про​цессов, отопления и сушки строящихся объектов; отопления, вентиляции и горячего водоснабжения временных санитарно-бытовых и административно-хозяйственных строений (раздевалок, сто​ловых, душей, контор и т.п.). В состав систем временного теплоснабжения входят источники теплоснабжения, сети временно​го теплоснабжения и концевые устройства (отопительные приборы, агрегаты, бойлеры, калориферы и пр.). Проектирование, размещение и сооружение сетей теплоснабжения производится в соответствии со СНиП II-36-73, СНиП 3.05.02-85 и др.

Проектирование временного теплоснабжения выполняется в следующем порядке:

· рассчитывается потребность в тепле по отдельным потреби​телям и суммарный расход по объекту в целом;

· определяются источники снабжения теплом и подсчитывается потребность в топливе;

· рассчитываются и проектируются трассы теплопроводов;

· подбираются локальные агрегаты и приборы для отопления, сушки, подогрева, подачи пара и т.п.

Общую потребность в тепле QОБЩ (кДж) при разработке ППР оп​ределяют суммированием расчетного расхода по отдельным потреби​телям с введением повышающих коэффициентов: R1 на неучтенные расходы тепла, равный 1,1... 1,2, и R2 - на потери в сети (ориентировочно принимают R2 - 1,1...1,5):

	QОБЩ = (QОТ + QТЕХН + QСУШ)R1 R2
	


где QОТ - количество тепла на отопление зданий к тепляков (приложение 9);

QТЕХН - то же, на технологические нужды;

QСУШ - то же на сушку зданий.

Потребность в тепле для отопления зданий и сооружений в зимний период определяют с учетом номенклатуры их на стройгенплане. К ним относятся и тепляки, предусматриваемые технологией производства работ в зим​них условиях.

          Расчет потребности в тепле на технологические нужды для вы​полнения работ в зимнее время производят после выявления сро​ков их производства на линейной диаграмме (календарном плане), совмещения работ и принятой технологией строительного производства. 

Определение количества тепла и воздуха для сушки зданий тре​бует специальных расчетов, учитывающих необходимое количество теп​ла для испарения влаги из материалов и нагревания подаваемого в по​мещение воздуха. 

Источниками временного теплоснабжения принимаются, как правило, существующие или проектируемые теплосети котельных строящегося района, предприятия или ТЭЦ. При необходимости нагревательные приборы могут быть подобраны по справочным данным. В результате выполненных рас​четов ориентировочно определяется диаметр временных трубопроводов с учетом выбранного вида теплоносителя.

Вид теплоносителя (вода, пар, воздух) выбирается в зависимости от производственно-технологических и хозяйственных нужд строительства. Предпочтительно применять один вид теплоносителя, если это не противоречит гигиеническим и техническим требованиям. Обычно на строительных площадках и для временных зданий используется водя​ная система отопления. 

При выборе циркуляционных насосов можно считать потери напора в сети равными 100-120 Па на каждый метр длины наиболее удаленного от котельной трубопровода.

Инвентарные передвижные и контейнерные бытовые помещения часто имеют местные отопительные агрегаты, автоматический газовый водо​нагреватель АГВ-80, электроводяные котлы, электровоздушные кало​риферы и т.п. Теплоносителем служат вода или пар.

Большое  распространение получило совмещение отопления с сушкой здания, для чего эффективно применяются установка с воздушным теп​лоносителем - отопительно-вентиляционные агрегаты.

Теплогенераторы применяют в качестве основного источника тепла при работах на открытом воздухе (оттаивания грунта, подогреве битума и т.п.)

Газобаллонные установки с горелками инфракрасного излучения предназначены для сушки отдельных мест строящихся зданий.

Количественный и качественный состав временного теплоснабжения должен обеспечивать бесперебойную и безопасную работу на объекте при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время с учетом требований  ППБ 01-03*  «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации». 

Типы и количество агрегатов, приборов для отопления, сушки, подогрева, подачи пара в зимних условиях на строительной площадке подбираются по нормативным справочникам по проектированию организации строительства и по теплоснабжению.
6.2.  Методика расчета потребности в средствах подмащивания и  строповки  
                     Рабочее место является частью фронта работ бригады (захватки). Основные параметры рабочего места - его размеры, оснащение и др. -регламентируются действующей в строительстве документацией (ГОСТами, СНиП-ами, технологическими картами, картами трудовых процессов).

         На рабочем месте непосредственно создается продукция. От того, насколько оно рационально организованно, во многом зависят производительность труда, качество работ и состояние здоровья работающих.

        Оснащение рабочих мест включает в себя технологическую и организационную оснастку, основное и вспомогательное оборудование.

       Под технологической оснасткой понимают технические средства, необходимые для выполнения технологического процесса в заданных параметрах (оснастка для временного крепления стеновых панелей, опалубка и т.п.).  Технологическая оснастка подбирается в зависимости от вида работ, объемов работ и технологии производства строительства по каталогам и справочным пособиям по организации строительства.
    Технологическая оснастка устанавливается на стадии разработки ППР и в технологических картах по видам работ.

       К организационной оснастке относятся технические средства, обеспечивающие безопасность труда и облегчающие его условия (инвентарные ограждения, стремянки и т.п.). Инвентарные ограждения, стремянки, леса подбираются в зависимости от  технологии производства строительства и указаний разделов СНиП «Безопасность труда в строительстве» по каталогам и справочным пособиям по организации строительства.    Организационная оснастка определяется на стадии разработки ППР и в технологических картах по видам работ.

          Подмости, стремянки, лестницы и другие аналогичные средства, используемые для работ на уровне, превышающем рост человека, а также для перемещения с одного монтажного горизонта на другой, должны соответствовать требованиям ГОСТ и СНиП «Безопасность труда в строительстве». Конструкция указанных технических средств должна предусматривать их быструю сборку (разборку), а также минимальную массу за счет изготовления их из легких и прочных сплавов (дюралевых и т.п.).

        Светильники производственного освещения должны обеспечивать равномерное и постоянное освещение рабочего места, исключив воздействие на работающих слепящее действие света.

        Средства связи и сигнализации входят в нормокомплект бригады.

        Рекомендации по оснащению рабочих мест строителей приводятся в технологических картах, картах трудовых процессов, каталогах нормокомплектов  по видам работ, альбомах прогрессивных строительно-монтажных инструментов и др.

Грузозахватные устройства (стропа, траверсы, канаты, футляры-захваты) подбираются по каталогам и справочникам по организации строительства в зависимости от типа поднимаемого груза, его габаритов и веса в соответствии с ГОСТ 12.3.020-80* «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности», ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и перемещении грузов».

7. Методика расчета потребности в электроэнергии, выбор трансформаторов и     передвижных энергетических установок, которые необходимы для выполнения заявленных видов работ

Сети (включая установки и устройства) энергоснабжения постоянные и временные предназначены для энергетического обес​печения силовых и технологических потребителей, а также для устройства наружного и внутреннего освещения объектов строи​тельства, подсобно-вспомогательных зданий, мест производства строительно-монтажных работ и строительной, площадки.

Проектирование, размещение и сооружение сетей электро​снабжения (или их отдельных элементов) производится в соответ​ствии с "Правилами устройства электроустановок" ПУЭ, главой СНиП 3.05.06-85, СН 85-74, СН 174-75, СН 465-74,. СИ 305-77, СН 102-76, ГОСТ 12.013-78, ГОСТ 23274-84 и др.

Параметры временных сетей (или их отдельных элементов) устанавливаются в следующей последовательности:

· расчет электрических нагрузок;

· выбор источников электроэнергии;

· выявление объектов обслуживания первой категории (объек​ты, требующие резервного питания - водопонижение, электро​прогрев, котельные, пожарные насосы и т.п.), расположен​ных на территории;

· составление рабочей схемы электроснабжения.

Расчетный показатель требуемой мощности РТР определяется для строительной площадки (кВт):

	
[image: image2.wmf]å

+

å

+

å

+

å

+

å

=

)

cos

cos

(

5

.

.

3

.

.

4

2

2

1

1

P

k

P

k

P

k

P

k

P

k

P

СВ

Н

О

В

О

Т

М

ТР

j

j

a


	


где          - коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от протяженности, сечения и др., равен 1,05... 1,1;

ΣPМ - сумма номинальных мощностей всех установленных в сети электромоторов, кВт; (приложение 2);

ΣPТ - сумма потребляемой мощности для технологических потребностей (электропрогрев бетона, оттаивание грунта и т. п.), кВт; (приложение 3)

ΣPО.В. - суммарная мощность осветительных приборов и устройств для внутреннего освещения объектов, кВт (приложение 4);

ΣPО.Н. - то же, для наружного освещения объектов и территории, кВт 
(приложение 4 );

ΣPСВ - то же, всех установленных сварочных трансформаторов, кВт (прилож.5);

cosα1 - коэффициент мощности для групп силовых потребителей электромоторов (в среднем 0,7);

cosα2 - то же, для технологических потребителей (в среднем 0,8);

k1 - коэффициент одновременности работы электромоторов (до 5 шт.- 0,6; 6...8 шт.- 0,5 и более 8 шт. - 0,4);

k2 - то же, для технологических потребителей (в среднем 0,4);

k3 -то же, для внутреннего освещения (в среднем 0,6);

k4 - то же, для наружного освещения (в среднем 0,9);

k5 - то же, для сварочных трансформаторов (до 3 шт.- 0,8; З...5шт.- 0,6; 5... 8 шт. - 0,5 и более 8 шт. - 0,4).

Показатель PМ может определяться по перечню и паспортам (каталогам, справочникам) машин, механизмов и установок строи​тельной площадки по суммарной мощности электродвигателей.

Минимальная освещенность установлена Указаниями по про​ектированию освещения строительных площадок. (СН 81-80) и СНиП II-4-79. Требуемая мощность для наружного освещения подсчитывается исходя из норы освещенности.

По результатам расчетов принимаем трансформатор, иную энергоустановку (приложение 6).       

Для приема и распределения электроэнергии трехфазного то​ка при напряжении до 500В применяются шкафы силовые распреде​лительные серий СП-62 и СПУ-62, рассчитанные на номинальные то​ки до 400А с защитой отходящих линий предохранителями ПН-2 и НПН-2.

В осветительных и силовых сетях на строительных площадках рекомендуется предусматривать пусковые ящики с ручным управле​нием типа ЯРВ в металлических кожухах.

В строительстве применяются провода и силовые кабели сле​дующих марок: АПР и АПЕ одножильные, плоские двух- и трехжильные, АППВ, ППВ, АППВС, ППВС с алюминиевыми и медными жилами; кабели силовые АВРГ, АНРГ, НРГ с медными и алюминиевыми жила​ми.

Для подключения временно устанавливаемых передвижных и переносных строительных механизмов с электроприводом применя​ются шланговые гибкие кабели и провода марок КРПТ, ГРШС, ШРПС и др.

8.  Методика расчета потребности в средствах обеспечения безопасности, которые необходимы для выполнения заявленных видов работ

	Средства индивидуальной защиты рабочих определяются исходя из карт трудовых процессов, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности" и СанПиНов в количестве, необходимом для оснащения конкретной бригады или звена. Средства защиты в каждом отдельном случае следует выбирать с учетом требований безопасности для данного процесса или вида работ.
 Необходимость применения средств  коллективной защиты рабочих устанавливается в проекте (раздел ПОС) в соответствии с СанПиНами.  Средства коллективной защиты делятся в зависимости от назначения на следующие классы:
– средства нормализации воздушной среды помещений и рабочих мест;
– средства защиты от ионизирующих, инфракрасных, ультрафиолетовых и электромагнитных излучений;
– средства защиты от магнитных и электрических полей;
– средства защиты от излучения лазеров;
– средства защиты от шума, вибрации и ультразвука;
– средства защиты от воздействия механических, химических и биологических факторов.


                 Если объект охраняется или имеет статус  секретности, то создается комплекс технико-аппаратных средств, способных предотвратить возникновение опасных ситуаций, своевременно сообщить обслуживающему персоналу об источнике опасности. Технические средства безопасности включают в себя системы: 
· видеонаблюдение, 
· контроль доступа, 
· охранную сигнализацию, 
·  оповещение, 
· пожарную сигнализацию,
·  автоматическое пожаротушение. 
               Система видеонаблюдения позволяет проводить визуальный контроль охраняемой территории  строительства на мониторе, расположенном в диспетчерском пункте. С помощью видеокамер можно обнаружить несанкционированное проникновение, возгорание, факт хищения имущества сотрудниками. Для более удобного просмотра камеры оборудуются поворотными устройствами и пультами ДУ. 

               Охранно-пожарная система с помощью датчиков производит автоматизированный контроль параметров помещений или всего объекта. В частности, такая система обнаруживает несанкционированное передвижение в помещениях, разбитие окна, открытие (и закрытие) дверей, возникновение очага возгорания, утечки жидкости и много другого. При обнаружении фактора угрозы система подает сигнал тревоги, подача может быть реализована различными способами – от сирены до отправки SMS сообщения на мобильный телефон. При фиксации пожара охранно-пожарная система, как правило, запускает систему пожаротушения.

             Система контроля доступа позволяет предотвратить несанкционированный доступ в определенные помещения объекта или же на всю его территорию строительства. В техническом плане данная система включает в себя турникеты, запирающие устройства, металлодетекторы, системы идентификации сотрудников. В большинстве случаев системы контроля доступа используются совместно с программным комплексом, что позволяет полностью автоматизировать процесс.  

 
9.  Методика расчета потребности в средствах контроля и измерений в составе и количестве, которые необходимы для выполнения заявленных видов работ

Качество выполнения строительно-монтажных работ определяется по результатам инструментального и входного контроля в соответствии со СНиП 3.01.03-84, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, ГОСТ 21449-82, ГОСТ 13015.1-81 и др. 

В СНиПах  часть III, устанавливаются:

- состав и порядок контроля, 

- порядок оформления измерений, 

- правила окончательной приемки работ и др.

    В технологических картах, регламентирующих проведение входного контроля определяются нормативные документы, устанавливающие требования к контролируемым строительным конструкциям, материалам, изделиям и оборудованию (ГОСТ, ТУ, ОТТ, СТТ и т.д.). В соответствии с требованиями указанных документов  устанавливаются параметры применяемых средствах контроля и измерений, которые должны контролировать производство строительно-монтажных работ. 
           Указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы указываются в соответствующих разделах проекта на основании требований:

·    РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»,
·  ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;
· РД-05.00-45.21.30-КТН-010-1-04 «Табель технической оснащенности лаборатории контроля качества»;
· ГОСТ Р 8.568 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения». 

Методы и средства измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) тех​нических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.

В подрядных организациях должна быть организована служба геодезического и лабораторного контроля.

В случае выполнения контроля и испытаний, привлеченными аккредитован​ными лабораториями, следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленным стандартами и (или) техническими условиями на контролируемую продукцию.

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного обо​рудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных до​кументов. Количественный и качественный состав измерительного оборудования устанавливается в зависимости от методики контроля или измерений.
В целях выполнения требований норм радиационной безопасности на объекте проектирования должен производиться контроль с использованием дозиметров. 

При приемке объекта  комиссией выполняется измерение гамма - фона и содержания радона при двукратном замере в каждом помещении возводимого объекта.

В ходе строительства необходимо систематически выполнять геодезические измерения, которыми проверяют соответствие проекту положение возводимых конструкций. А также фиксируют возможные отклонения фактических положений основных точек сооружений в плане, т. е. производят исполнительную инженерно-геодезическую съемку; при этом на каждой стадии строительства составляют исполнительные чертежи, без которых объект не может быть принят комиссией к эксплуатации. 

Геодезические измерения на стройке выполняют нивелирами, теодолитами, стальными мерными лентами, рулетками. Геодезические работы выполняются согласно СНиП 3.01.03-84.

Контроль и оценку прочности бетона необходимо выполнять с помощью неразрушающих методов. Для неразрушающего контроля могут использоваться следующие приборы:

· перечисленные в ГОСТ 22690-88 и ГОСТ 17624-87;

· УК 1401, разработанные и выпускаемые фирмой АКС;

· ИПС-МГ4+ разработанные и выпускаемые СКБ «Стройприбор»;

· «ОНИКС», разработанные и выпускаемые фирмой КАРАТ;

· ГПНВ и ПИБ, выпускавшиеся Донецким ПромстройНИИПроектом;

· ПОС-50МГ4, разработанные и выпускаемые СКБ «Стройприбор»;

· Выпускаемые ВНИИФТРИ и фирмой «Контраст».

10. Заключительные положения 
      Внесение изменений в настоящие Рекомендации производятся в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Партнерства.

Приложение 1

        Сведения

о составе и количестве имущества,

 необходимого для выполнения  работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

                                          ООО «_________________________»

	Наименование

имущества


	Кол-во
	Тип
	Обоснование расчета

	1. Здания и сооружения
	
	
	

	2.  Строительные машины и механизмы
	
	
	

	3. Транспортные средства
	
	
	

	4. Технологическая оснастка
	
	
	

	5. Передвижные энергетические установки
	
	
	

	6. Средства обеспечения безопасности
	
	
	

	7. Средства контроля и измерений
	
	
	


Директор ООО «______________»                  ______________________  (ФИО) 

Дата
Приложение 2
Мощность электродвигателей, установленных
 на строительных машинах и инструментах

	Машины, механизмы и инструменты
	Марка
	Установленная мощность электродвигателей, кВт

	Башенные краны с поворотной платформой


	КБ-100
	40

	
	КБ-301; КБ-302
	34

	
	КБ-100.3
	41,5

	
	МСК-10-20
	45

	Башенные передвижные краны с подъемной стрелой 
	КБ-160
	59,2

	
	КБ-401
	58

	
	КБ-405
	57

	Башенные передвижные краны с балочной стрелой

 
	КБ-308
	75

	
	КБ-403
	61,5

	
	КБ-403.А
	116,5

	
	КБ-502; КБ-503
	65,3

	
	КБ-503А
	140

	
	КБ-504
	182

	Башенные приставные краны 

 
	КБ-675
	124

	
	КВ-676-1
	137,2

	
	КБ-676-2
	

	
	КБ-676-3
	

	Кран со стрелой длиной 2,2 м 
	Т-108
	3,3

	Мачтовый подъемник 
	-
	2,8

	Автопогрузчик   производительность 6 м3/ч 
	-
	7,0

	Вибропогружатель 
	ЧТЗ
	40,0

	Электропогрузчик кирпича 
	ЭПК-1000
	5,6

	Бетоносмеситель 500 л 
	-
	28

	Цемент - пушка 
	СБ-13
	5,5

	Растворонасосы

 
	СО-48Б
	2,2

	
	СО-49Б
	4,0

	Бетононасосы, 10 м3/ч 
	-
	16,8

	Штукатурный агрегат 
	СО-57А
	5,25

	Штукатурная станция 
	"Салют-2"
	10,0

	Окрасочный агрегат 
	СО-74А
	4,0

	Электрокраскопульт 
	СО-61
	0,27

	 Агрегат для нанесения шпаклевки     
	АНШ-1-5
	0,55

	Шпаклевочный агрегат
	СО-150
	1,5

	Компрессорная установка
	СО-7А
	4,0

	Малярная станция
	СО-115
	40,0

	Станок для резки паркетных планок
	СО-70
	0,6

	Паркетно-шлифовальная машина
	СО-155
	2,2

	Машина для острожки деревянных полов
	СО-40
	1,5

	Полотерная машина
	СО-37
	1,1

	Излучатель инфракрасного излучения 
	"Пилад-28"
	0,9

	для сварки линолеума 
	
	

	Мозаично-шлифовальная машина 
	СО-17
	2,2

	Виброрейка 
	СО-47
	0,6

	Поверхностный вибратор 
	ИВ-91
	0,6

	Глубинный вибратор 
	И-18
	0,8

	Вакуумный агрегат 
	ВА-3
	5,5

	Машина для подогрева, перемешивания 

и подачи мастик на кровлю 
	СО-100А


	60



	Машина для нанесения битумных мастик 
	СО-122А
	4,9

	Машина для наклейки наплавляемого 

рубероида 
	СО-121
	1,1

	Электрокалорифер 
	ВНИИОМС
	15,6

	Сварочные аппараты переменного тока
	СТЭ-24
	54

	
	СТН-350
	25

	
	ТД-300
	20

	
	СТШ-500
	32

	
	ТДП-1
	12

	Агрегат кислородной сварки 
	-
	0,4

	Понизитильные трансформаторы 
	-
	1,0

	Электросверло, электроточило, 

циркулярная   пила и т.п.
	-


	0,6


Приложение 3
Ориентировочный расход электроэнергии 
на технологические нужды

	Работы
	Единица измерения
	Удельный расход электроэнергии, кВтч

	Электропрогрев бетона при наружной температуре

– 20оС, доведение прочности до 75% с модулем поверхности
	
	

	5
	М3
	95

	10
	
	140

	15
	
	190

	Электропрогрев кирпичной кладки с модулем поверхности
	
	

	4
	
	40

	9
	
	70

	Отогрев грунта вертикальными электродами
	
	35-45


Приложение 4
                          Удельные показатели мощности на освещение
	        Наименование потребителей 


	Средняя 

освещенность, лк 
	Удельная мощность на 1 м2
площади Вт, кВт/км

	Территория строительства в районе производства работ
	2
	0,4

	Главные проходы и проезды
	3
	5

	Второстепенные проходы и проезды
	1
	2,5

	Охранное освещение
	0,5
	1,5

	Аварийное освещение
	0,2
	0,7

	Места производства механизированных земляных и бетонных работ, открытые склады
	7
	1

	Монтаж строительных конструкций и каменная кладка
	20
	3

	Такелажные работы, склады 
	10 
	2 

	Свайные работы 
	3 
	0,6

	Бетонные, растворные и дробильно-сортировочные заводы, сушила, компрессорные и насосные станции, 

котельные, гаражи, депо 
	 10
	5

	Отделочные работы 
	50 
	15

	Механические, арматурные, столярные , 

малярные цехи и мастерские 
	50
	15

	Конторские и общественные помещения 
	50 
	15

	Санитарно-бытовые помещения 
	30 
	10

	Общежития и квартиры 
	40 
	14


Приложение 5
Техническая характеристика сварочных трансформаторов переменного тока (230/380В), применяемых для сварки стальных конструкций

	Тип
	Номинальная мощность, кВт
	Тип
	Номинальная мощность, кВт

	ТС-300
	20
	СТШ-300
	20,5

	ТС-500
	32
	СТШ-500
	33

	ТСК-500
	32
	ТСД-500-1
	48,5

	СТН-500-1
	38,2
	ТСД-1000-4
	78


Приложение 6
Характеристика комплектных трансформаторных подстанций и  энергетических установок
	Подстанция 

 
	Мощность, кВ, А

 
	Габариты, м 
	Примечание 

 

	
	
	длина 
	ширина 
	

	СКТП-100-6/10/0,4
	20
	3,05
	1,55
	Закрытая конструкция

	
	50
	
	
	

	
	100
	
	
	

	СКТП-180/10/6/0,4/0,28
	180
	2,73
	2
	То же


	КТП-100-10

г. Ереван 
	100 
	1,55 
	1,4 
	Полуоткрытая конструкция 

	КТП СКБ Мосстроя 
	180
	 
	 
	Закрытая

конструкция 

	
	320 
	3,33 
	2,22 
	

	СКТП-560 
	560 
	3,4 
	2,27 
	То же 

	СКТП-750 
	750 
	3,2
	2,5
	 

	
	1000
	
	
	

	Инвентарная трансформаторная глубокого ввода подстанция 35/0,4 кВ
	100-1000
	12,97
	4,5
	Открытая конструкция


Дизель-генераторы для производства и организаций



Дизельная электростанция G8X 

Основной режим: 7,8 кВА / 8,6 кВт 
Резервный режим: 8,6 кВА / 6,9 кВт



Дизельная электростанция G8QX 

Основной режим: 7,8 кВА / 6,2 кВт 
Резервный режим: 8,6 кВА / 6,9 кВт




Дизельная электростанция G17X 

Основной режим: 16 кВА / 12,8 кВт 
Резервный режим: 17 кВА / 13,6 кВт




Дизельная электростанция G22QX 

Основной режим: 20 кВА / 16 кВт 
Резервный режим: 22 кВА / 18 кВт 


Дизельная электростанция G90X 

Основной режим: 80 кВА / 64 кВт 
Резервный режим: 88 кВА / 70,4 кВт

Приложение 7
                           Расход воздуха пневматическими инструментами и аппаратами

	Наименование и марки
	Назначение
	Параметры

	
	
	Давление, МПа
	Расход, м3/мин

	Отбойные молотки

МО-8П, МО-9П,

МО-6П, МО-10П
	Разрушение твердого скального или промерзшего грунта, ремонт дорожных покрытий, пробивка отверстий в стенах и т.п.
	0,5
	1,25…

1,5

	Бетоноломы

ИП-4607, ИП-4604
	То же и разборка каменных и кирпичных сооружений
	0,5
	1,6…

1,8

	Перфораторы:

	Ручные
	Бурение отверстий и пробивка борозд в бетоне и кирпичной кладке, при разработке горных пород и т.п.
	0,5
	

	П-4701
	
	
	0,55

	ПР-10
	
	
	1,9

	ПР-20
	
	
	3,2

	ПР-23
	
	
	4,2

	Телескопические:
	
	
	

	ПТ-29М
	
	
	3,2

	ПТ-45Л
	
	
	2,5

	Рубильные молотки:

	ИП-4119
	Обработка каменных и бетонных поверхностей, пробивка проемов в стенах, рубка металла, отделка цоколей, тротуаров и поребриков, известковых плит, гранитных и мраморных камней и т.п.
	0,5
	1,1

	ЭП-1027
	
	0,5
	0,6

	ЭП-1050
	
	0,36
	0,3

	СП-66
	
	0,5
	12

	Пробойники

	ИП-4601
	Прокладка подземных коммуникаций в разных грунтах
	0,5
	3,5

	ИП-4603А
	
	0,6
	5

	ИП-4605А
	
	0,6
	4

	Вибраторы

	ИВ-28
	Уплотнение бетонных смесей, механизация выгрузки сыпучих материалов из бункеров, установка на виброжелобах и вибротранспортерах
	0,4…0,7
	0,5…0,7

	ИВ-29
	
	
	0,8…1,0

	ИВ-30
	
	
	1,2…1,4

	ИВ-31
	
	
	1,5…1,6

	Комплект электродуговой металлизации КДМ-2

	Антикоррозионные работы
	0,6
	1,5


	Ручной электродуговой аппарат

ЭМ-14М
	То же
	0,5…0,6
	1,5

	Шлифовальные машины

	ИП-2009
	Зачистка сварных швов, подготовка кромок под сварку
	0,5
	0,9…1,4

	ИП-2001
	
	
	

	Пневмошприц
	Нагнетание нетвердеющей мастики в узлы сопряжений
	0,3…0,7
	0,4

	Пневмошприц (НИИСП Госстроя УССР)
	Заполнение стыков панелей стен бутилкаучуковыми мастиками
	0,5…0,7
	0,5

	Установка «Пневмобетон»
	Транспортирование товарных растворных и мелкозернистых бетонных смесей по трубопроводам, укладка в бетонируемую конструкцию и уплотнение
	0,5
	5…6

	Установка СБ-13
	Транспортирование по трубопроводам сухих смесей для растворов и бетонов, их набрызг с увлажнением после транспортирования
	0,3
	3,5

	Растворонагнетатель СО-51(С-862)
	Транспортирование и укладка растворов с подвижностью конуса 6 см и менее
	0,7
	1,3

	Штукатурно-затирочная ручная машина ИП-2101А (С-943А)
	Затирка штукатурного накрывочного слоя непесчано-цементного раствора наных панелях, шлифовка шпаклевочных поверхностей
	0,5
	0,4

	Установки для нанесения шпаклевки СО-21, СО-21А, СО-150
	Нанесение жидких шпаклевок на различные поверхности
	0,5

0,6
	0,7

0,15


	Ручные пневмокрасители 
	Нанесение масляных, синтетических, клеевых и др. окрасочных составов и шпаклевок методом воздушного распыления
	
	

	СО-6А, СО-19
	
	0,1…0,2
	0,04

	СО-24А
	
	0,3…0,4
	0,3

	СО-43А, СО-71А, СО-87
	
	0,3…0,5
	0,5

	Краскораспылители для красок ПВХ
	-
	0,35…

0,45
	0,3

	Моечная машина СО-73
	Мытье стекол и влагостойких поверхностей в промышленных и общественных зданиях
	0,5
	0,4

	Средние ручные сверлильные машины
	Сверление отверстий в сталях с наибольшим диаметром до 12-14 мм, цветных металлах, пластмассах, дереве, нарезание резьбы, очистка поверхности стальными щетками, а с насадками как гайковерты, ножницы, молотки и т.п.
	0,5
	

	ИП-1010, ИП-1008
	
	
	1,3

	ИП1013, ИП-1019
	
	
	0,9

	ИП-1024
	
	
	0,8

	Тяжелые ручные сверлильные машины
	То же, с наибольшим диаметром в сталях до 32 мм
	0,5
	

	ИП-1015
	
	
	2,5

	ИП1016А,ИП1003А
	
	
	2,0

	ИП1023
	
	
	1,2

	Вырубные ножницы ПВН-3
	Кровельные, сантехнические, ремонтно-механические, жестяночные, медницкие и др. работы при толщине листов до 3 мм
	0,6
	0,8

	Ножовка ножницы ИП-5401А
	То же, при толщине листов до 25 мм
	0,6
	0,8


	Дисковые пневмоножницы ДПН
	Наибольшая толщина разрезаемых материалов: Ст3 – 1 мм, цветные металлы и сплавы – 1,5 мм, резина – 12 мм
	0,5
	0,25

	Гайковерты
	
	0,5
	0,7…1,0

	ИП-3111
	Завертывание и отвертывание крепежных резьбовых деталей, гаек, болтов, винтов, шурупов
	
	

	ИП-3701
	
	
	

	ИП-3110
	
	0,5
	0,9

	ИП-3106А
	
	0,5
	1,05

	ИП-3115
	
	0,5
	1,6


Приложение 8
Техническая характеристика
 передвижных компрессоров

	Наименование показателей
	Единица измерения
	СО-45А

ГОСТ

51259-

-72
	С-39А
	СО-7А

СО-76

ГОСТ

12522-

-75
	СО-62
	С-728

	Производительность
	М3/мин
	3
	15
	30
	30
	45

	Рабочее давление наибольшее
	Мпа
	0,3
	0,7
	0,6
	0,7
	0,6

	Вместимость ресивера
	Дм3
	-
	24,5
	22
	24
	35

	Электродвигатель:
	
	
	
	
	
	

	Напряжение
	В
	220
	380/220
	220/380
	-
	-

	Мощность
	КВт
	0,27
	2,8
	4,0
	4,2
	4,5

	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	

	Длина
	Мм
	-
	1200
	1050
	900
	1200

	Ширина
	Мм
	-
	490
	480
	580
	580

	Высота
	Мм
	-
	900
	910
	700
	1000

	Масса (сухая)
	Кг
	21
	112
	140
	166660
	235

	Изготовитель
	Завод лакокрасочных аппаратов, Вильнюс.


Приложение 9
Тепловые характеристики временных зданий

	Помещение
	Объем зданий по наружному обмеру, тыс. м3
	Удельная отопительная характеристика q, кДж/(м3ч0С)
	Расчетная характе-ристика воздуха в помещении

tНТ, 0С

	Санитарно-бытовые здания временного назначения
	0,5-1

1-2
	3,8-3

2,8-2,3
	16-25

16-25

	Склады отапливаемые
	1-2
	3,6-2,8
	5-8

	Производственные здания при отсутствии тепловыделений
	5-50
	3,8-3,4
	16

	Механические мастерские
	До 5
	3,4-2,8
	8-10

	Гаражи
	До 3
	3,8-3
	10

	Тепляки строительные
	До 0,5
	4,2-3,8
	10


Приложение 10
Технические характеристики самоходных передвижных кранов

Автокран Ивановец 14т, 14м стрела 

	Грузоподьемность максимальная, т 

	14 


	Длина стрелы, м 

	8-14 


	Максимальная высота подьема крюка, м 

	14,5 


	Масса груза, допустимая при выдвижение стрелы, т 

	1,5 


	Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч 

	до 60 


	Масса крана в транспортном положении, т 

	15,7 


	Колесная формула автомобиля 

	4х2 


	Габариты крана, м (дл. х ш. х в.) 

	9,8х2,5х3,6 
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	            Грузовысотная характеристика

	автокрана Ивановец 14т, 14м стрела
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Автокран Галичанин 25т, 31м стрела 

	Грузоподьемность максимальная, т 

	25 


	Длина стрелы, м 

	3,2-31 


	Максимальная высота подьема крюка, м 

	31,5 


	Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т 

	3 


	Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч 

	до 80 


	Масса крана в транспортном положении, т 

	22,2 


	Колесная формула автомобиля 

	6 Х 4 


	Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) 

	12 х 2,5 х 3,7 
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	         Грузовысотная характеристика

	автокрана Галичанин 25т, 31м стрела 
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Автокран Liebherr 40т, 40м стрела 

	Грузоподьемность максимальная, т 
	40 

	Длина стрелы, м 
	32+8 

	Максимальная высота подьема крюка, м 
	40 

	Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т 
	10 

	Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч 
	до 60 

	Масса крана в транспортном положении, т 
	42 

	Колесная формула автомобиля 
	8 х 4 

	Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) 
	13,4 х 2,5 х 3,8 


	Грузовысотная характеристика

Автокрана  Liebherr 40т, 40м стрела
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